



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ
ΕΔΡΑ : ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το με αριθμό **5/22 Μαρτίου 2019**
Πρακτικό Συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Δωδώνης.

Αριθ. Απόφασης 36/2019

Περίληψη Θέματος
Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου
«Ασφαλτοστρώσεις
Τσιμεντοστρώσεις Τ.Κ. Τερόβου».

Στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δωδώνης(Αγία Κυριακή Θεριακησίου 17^ο χιλ. Εθνικής οδού Ιωαννίνων-Αθηνών) και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα την 22αν του μηνός Μαρτίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 20.00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δωδώνης, μετά από την υπ' αριθ. 2267/135/18-03-2019 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου του, στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτή σας έχει διανεμηθεί, και η οποία δημοσιεύθηκε στο Δημοτικό Κατάστημα και στην Ιστοσελίδα του Δήμου μας, και επιδόθηκε νόμιμα στον κ. Δήμαρχο και στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και στους Πρόεδρους και Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου μας, όπως ονομαστικά αναφέρονται στην πρόσκληση να παραστούν στην συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Επίσης η πρόσκληση επιδόθηκε νόμιμα στους Πρόεδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων Αγίου Δημητρίου, Δωδώνης και Σελλών, όπου αυτά είχαν συγκροτηθεί και λειτουργούσαν, για να παραστούν στην συνεδρίαση σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 4165/26-01-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3443/2006.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία για την έναρξη της συνεδρίασης, δεδομένου ότι σε σύνολο «27» μελών του Δημοτικού Συμβουλίου προσήλθαν στην συνεδρίαση «22» μέλη, ήτοι:

Παρόντες

1. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΤΩ (Πρόεδρος Δ.Σ)
2. ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ
(Γραμματέας Δ.Σ)
3. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Αντιδήμαρχος)
4. ΚΙΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ(Αντιδήμαρχος)
5. ΧΗΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(Αντιδήμαρχος)
6. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (Αντιδήμαρχος)
7. ΜΠΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
8. ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
9. ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
10. ΛΙΟΛΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Απόντες

1. ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
(Αντιπρόεδρος Δ.Σ)
2. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
3. ΒΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ
4. ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
5. ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν
και κλήθηκαν νόμιμα

11. ΝΑΥΡΟΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
12. ΣΠΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΑΡΙΝΑΣ)
13. ΔΗΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
14. ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
15. ΝΤΑΦΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
16. ΚΑΤΣΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
17. ΣΚΛΙΒΑΝΙΤΗΣ ΒΑΙΟΣ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
18. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
19. ΚΟΛΙΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
20. ΝΤΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
21. ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
22. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Παρών στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν ο Δήμαρχος κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου μας κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝ. ΖΟΥΠΑΣ Π.Ε Διοικητικού – Οικονομικού για την τήρηση των πρακτικών, σύμφωνα με διατάξεις του άρθρου 97 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα(Ν.3463/2006).

Παρών στην συνεδρίαση ήταν επίσης και ο κ. Ναούμ Γεώργιος –Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε - Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Δωδώνης, για την εισήγηση θεμάτων και παροχή διευκρινήσεων στο σώμα σε θέματα της αρμοδιότητάς του.

Στην συνεδρίαση παρόντες ήταν **οι Πρόεδροι** και οι **Εκπρόσωποι** των **Τοπικών Κοινοτήτων**: **Αβγού** (Πετράκης Αντώνιος), **Αγίας Τριάδας** (Ζώης Φώπιος), **Αγίου Ανδρέα** (Νούση Μαριάννα), **Αλεποχωρίου – Μπότσαρη** (Παργανάς Ευάγγελος), **Αρδοσης** (Λιόντος Χαρίλαος), **Αχλαδέας** (Σκουλίκας Κωνσταντίνος), **Βαργιάδων** (Μπούτζιας Χρήστος), **Βαρλαάμ**(Ρίζος Βασίλειος), **Βουλιάστης** (Γαλανός Δημήτριος), **Δερβιζάνων** (Λαμπράκης Αθανάσιος), **Δραγοψάς** (Βαγενάς Αριστείδης), **Δραμεσιών** (Σουμάλας Χριστόφορος), **Δωδώνης** (Μήτσης Χριστόδουλος), **Επισκοπικού** (Τασιούλας Θωμάς), **Θεριακησίου** (Λώλος Νικόλαος), **Κουμαριάς** (Κύρκος Ιωάννης), **Κωστανιανής** (Κανδρέλης Δημήτριος), **Λίππας** (Μπέτσης Δημήτριος), **Μαντείου** (Ντάρας Θεόδωρος), **Μελιγγών** (Κωστούλας Σταύρος), **Μουσιωτίτσας** (Νικόπουλος Νικόλαος), **Μπαουσιών** (Φαρμάκης Πέτρος), **Μυροδάφνης** (Δερβέντζας Θεμιστοκλής), **Ραβενίων** (Δήμος Ηλίας), **Ρωμανού** (Αρζαμάνογλου Νικόλαος), **Σενίκου** (Βασιλείου Νικόλαος), **Σεριζιανών** (Σακκάς Νικόλαος), **Σμυρτιάς** (Παπαϊωάννου Χριστόφορος), **Τερόβου** (Αυγέρης Ηλίας), **Ψήνας** (Γιώτης Βασίλειος)

ενώ απόντες ήταν οι Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων: **Αγίας Αναστασίας** (Γκόλας Θεόφιλος), **Αγίου Νικολαου** (Τζαλαβρά Μαρίνα), **Ανθοχωρίου** (Κύρκος Μιχαήλ), **Αρτοπούλας** (Παπαδοπούλου Αρετή), **Ασπροχωρίου** (Κάλλος Κωνσταντίνος), **Βαλανιδιάς** (Χαρίτος Ανδρέας), **Γεωργάνων** (Νίκας Οδυσσεύς), **Ελάφου** (Δημάκης Δημήτριος), **Ζωτικού** (Πάκος Νικόλαος), **Καταμάχης** (Δούλης Στέφανος), **Κερασέας** (Γκότοβος Γεώργιος), **Κοπάνης** (Δρόσος Ιωάννης), **Κουκλεσίου** (Κίτσος Γεώργιος), **Κρυφοβού** (Σκλιβανίτης Γεώργιος), **Μελιάς** (Χορέβας Παναγιώτης), **Μπεστιάς**(Κολιάκης Χαράλαμπος), **Παλαιοχωρίου – Μπότσαρη**, (Μπότσαρης Ανδρέας), **Παρδαλίτσας** (Πανταζής Κωνσταντίνος), **Πεντολάκκου** (Τόλης Χρήστος), **Πέρδικας** (Ζώης Φίλιππος), **Πεστών** (Τασιούλας Αριστείδης), **Πλατανίων** (Παππάς Κωνσταντίνος), **Πολυγύρου**

(Ραίδος Ιωάννης), **Σερβιανών** (Κωστής Λάμπρος), **Σιστρουνίου** (Αποστολάκης Ευστράτιος (Στρατής), **Σκλίβανης** (Χρήστου Θωμάς)

Από την συνεδρίαση απουσίαζαν επίσης οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων Αγίου Δημητρίου κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΣ, Δωδώνης κ. ΛΑΠΠΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ και Σελλών κ. ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ οι οποίοι δεν προσήλθαν στην συνεδρίαση αν και είχαν κληθεί νόμιμα.

Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Κοπάνης κ. ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ προσήλθε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την διάρκεια της συζήτησης του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενη το **3^ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης, **στο οποίο συμμετείχε με δικαίωμα ψήφου ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας ΤΕΡΟΒΟΥ κ. ΑΥΓΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ.8 του Ν. 3852/2010**, έδωσε το λόγο στον Ναούμ Γεώργιο – Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε - Αναπληρωτή Προϊστάμενο Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Δωδώνης να εισηγηθεί το εν λόγω θέμα, και αυτός παίρνοντας το λόγο ανέφερε τα εξής: Το θέμα αφορά την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: **«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Τ.Κ. ΤΕΡΟΒΟΥ»** του Δήμου Δωδώνης με ανάδοχο τον **ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ Ν. ΓΕΡΟΝΤΑ ΕΔΕ**.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο του έργου είναι η εκτέλεση εργασιών ασφαλτοστρώσεων-τσιμεντοστρώσεων στην Τ.Κ. Τερόβου.

Η δημοπρασία διεξήχθη στις 04/06/2018 με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού, το Πρακτικό Ι της οποίας εγκρίθηκε με την υπ' αριθμό 101/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και το Πρακτικό ΙΙ με την υπ' αριθμό 126/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν. ΓΕΡΟΝΤΑΣ » με ποσοστό έκπτωσης 14,00% επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης.

1.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Το έργο χρηματοδοτείται ως εξής : 50.000 € από ΣΑΤΑ ΠΟΕ, 4.000€ από ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ και 20.400€ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΚΑ 30.7323.053), σύμφωνα με την υπ' αρ. 93/2018/07-07-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δωδώνης.

Η σύμβαση υπογράφηκε στις 04/10/2018 μεταξύ της ατομικής εργοληπτικής επιχείρησης «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν. ΓΕΡΟΝΤΑΣ » και του «ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΩΔΩΝΗΣ» με συμβατικό τίμημα 51.600,0€ πλέον Φ.Π.Α., εκ των οποίων ποσό 44.592,04€ για την αξία των εργασιών συμπεριλαμβανομένων των ΓΕ & ΟΕ, ποσό 6.688,81€ για απρόβλεπτες δαπάνες και ποσό 319,15€ για δαπάνες αναθεώρησης.

1.3 ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ορίσθηκε η 29/09/2019.

1.4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει συνοπτικά τα εξής:

- Εργασίες κατασκευής τεχνικών
- Εργασίες τσιμεντοστρώσεων
- Εργασίες ασφαλτόστρωσης

1.5 ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Μέχρι σήμερα έχει εγκριθεί στον ανάδοχο η 1^η πιστοποίηση με το ποσό των 13.346,32 € (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ), ποσό που αναλύεται ως εξής:

Εργασίες (με ΓΕ+ΟΕ):	10.763,16 €
ΦΠΑ:	2.583,16 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΥ:	13.346,32 €

1.6 ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Το αντικείμενο του έργου έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό περίπου 27%.

2. ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 1^{ΟΥ} ΑΠΕ

Ο 1ος ΑΠΕ συντάσσεται για να περιλάβει τις αυξήσεις των ποσοτήτων των εργασιών της αρχικής σύμβασης.

2.1 ΓΕΝΙΚΑ

Οι κύριοι λόγοι οι οποίοι επιβάλλουν τις διαφοροποιήσεις των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών είναι οι ακόλουθοι:

- ✓ Από την επιμέτρηση εκτελεσμένων εργασιών και την προμέτρηση τσιμεντοστρώσεων απαραίτητων για την άρτια ολοκλήρωση του έργου οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του φυσικού αντικείμενου του έργου, προέκυψαν οι αυξήσεις στις ποσότητες αυτών.

2.2 Αιτιολόγηση των μεταβολών ανά ομάδα εργασιών

Ομάδα Α-ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ

Οι διαφοροποιήσεις των ποσοτήτων των εργασιών της ομάδας προέκυψαν από τις επιμετρήσεις που συντάχθηκαν καθώς και προμετρήσεις εργασιών.

Ομάδα Β-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

Δεν παρουσιάζονται διαφοροποιήσεις από τις αρχικές ποσότητες της μελέτης.

2.3 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΚΤΜΝΕ)

Δεν συντάχθηκε.

2.4 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Το συνολικό συμβατικό αντικείμενο δεν μεταβάλλεται.

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ

Το κονδύλιο των απροβλέπτων δαπανών παρουσιάζει μείωση δαπάνης κατά 5.654,98€ έναντι της αρχικής σύμβασης και τελικά διαμορφώνεται στο ποσό των 1.033,83€, έναντι 6.688,81€ της αρχικής σύμβασης. Η μείωση των απροβλέπτων οφείλεται στις διαφοροποιήσεις των ποσοτήτων των εργασιών των ομάδων όπως προέκυψαν από τις επιμετρήσεις που συντάχθηκαν καθώς και τις προμετρήσεις.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

Ουδεμία μεταβολή παρουσιάζεται.

ΦΠΑ

Ουδεμία μεταβολή παρουσιάζεται.

Επίσης έχουν τηρηθεί οι απαιτήσεις για την χρήση των επί έλατο δαπανών .

2.5. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 1^{ου} Α.Π.Ε.

Η συνολική δαπάνη του 1^{ου} Α.Π.Ε. ανέρχεται στα 63.984,00 € με Φ.Π.Α., εκ των οποίων δαπάνη 51.280,85€ για εργασίες με Γ.Ε. & Ο.Ε. και απρόβλεπτα, **δηλαδή σε ισοζύγιο** με τον αρχικό προϋπολογισμό, 319,15€ για αναθεωρήσεις και 12.384,00€ για Φ.Π.Α.

Λαμβάνοντας υπ' όψη τα ανωτέρω αναφερόμενα προτείνεται η έγκρισή του. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των κ. Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτή φαίνεται στο απομαγνητοφωνημένο Πρακτικό Νο 5 της συνεδρίασης της 22-03-2019, κατά την οποία δόθηκαν οι απαιτούμενες διευκρινήσεις από τον εισηγητή, στην συνέχεια δε, όσοι εκ των Δημοτικών Συμβούλων πήραν τον λόγο κατέθεσαν τις απόψεις τους, τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις τους και κλείνοντας την συζήτηση η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη όσα ανέφερε στην εισήγησή του, ο κ. Ναούμ Γεώργιος – Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε - Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Δωδώνης, καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, όπως επίσης και τις διατάξεις του Π.Δ. 609/85 «Κατασκευή Δημοσίων Έργων» και του Ν.2229/94 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν.1418/84 και άλλες διατάξεις», καθώς και το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 όπως και το άρθρο 61 του Ν. 4257/2014, και το υπ' αριθμόν 1980/08-03-2019 έγγραφο από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών – Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Δωδώνης με θέμα την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου και τον φάκελο του έργου.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: **«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΤΣΙΜΕΝΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Τ.Κ. ΤΕΡΟΒΟΥ»** του Δήμου Δωδώνης με ανάδοχο του έργου τον **ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ Ν. ΓΕΡΟΝΤΑ ΕΔΕ**, και ο οποίος σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της επιβλέπουσας και διευθύνουσας υπηρεσίας (τεχνική υπηρεσία Δήμου Δωδώνης) με αντικείμενο την παρούσα εργολαβία συντάχθηκε για να περιλάβει τις αυξήσεις των ποσοτήτων των εργασιών της αρχικής σύμβασης, καθώς από την επιμέτρηση εκτελεσμένων εργασιών και την προμέτρηση τσιμεντοστρώσεων απαραίτητων για την άρτια ολοκλήρωση του έργου οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του φυσικού αντικείμενου του έργου, προέκυψαν οι αυξήσεις στις ποσότητες αυτών, οι οποίες αιτιολογούνται αναλυτικά παραπάνω στην εισήγηση χωρίς να μεταβάλλεται το συνολικό συμβατικό αντικείμενο καθώς η συνολική δαπάνη του 1^{ου} Α.Π.Ε. ανέρχεται στα **63.984,00 €** με Φ.Π.Α., εκ των οποίων δαπάνη **51.280,85 €** για εργασίες με Γ.Ε. & Ο.Ε. και απρόβλεπτα, **δηλαδή σε ισοζύγιο** με τον αρχικό προϋπολογισμό, **319,15 €** για αναθεωρήσεις και **12.384,00 €** για Φ.Π.Α.

Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας ΤΕΡΟΒΟΥ κ. ΑΥΓΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ βρισκόταν εκτός της αιθούσης του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την διάρκεια της ψηφοφορίας και δεν έλαβε μέρος σε αυτή.

Απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθμό **36/2019**

Αφού δεν υπάρχουν άλλα θέματα γραμμένα στην ημερήσια διάταξη για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Για το λόγο αυτό συντάχθηκε το παρών πρακτικό το οποίο αφού αναγνώσθηκε υπογράφεται ως ακολούθως:

Η Πρόεδρος του Δ.Σ
(Τ.Σ.Υ)
ΜΥΡΤΩ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Τα Μέλη
(Τ.Υ)
Ακολουθούν Υπογραφές

Ακριβές Αντίγραφο
Η Πρόεδρος του Δ.Σ

ΜΥΡΤΩ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ